sono stati ritenuti giustificati come spese e che sono stati
oltre tutto erogati non gia a titolo di anticipazione quanto
piuttosto di saldo.

Inoltre la durata della polizza era espressamente prevista per il
periodo 25/2/92 - 25/2/93 mentre i versamenti in questione
sarebbero stati effettuati a distanza di oltre sei anni dal periodo
di scadenza di validita della polizza stessa.

A ulteriore dimostrazione della inesistenza della garanzia
fideiussoria sta inoltre la circostanza che i versamenti de quo a
titolo di saldo sono stati effettuati ben oltre il termine fissato per
la realizzazione del progetto, termine che era stato indicato nel
periodo 1/1/91 - 31/12/1992 (cfr. doc. n® 11 lettera del 31/10/91
del Ministero del Lavoro all’A.S.For., e verifica amministrativo-
contabile del progetto del 3/2/97 - doc. n° 12).

Anche I'ammontare del massimale previsto nella polizza
fideiussoria L. 500.000.000 conferma, seppur indirettamente, la

circostanza che la_garanzia era stata prestata per le sole

anticipazioni e non anche per il saldo che sarebbe stato

~ erogato al termine dell'attivitd dell'associazione ed infatti
lI'importo di L. 500.000.000 coincide non casualmente con 1
primi due anticipi rispettivamente di L. 225.000.000 e di L.
275.000.000 che furono erogati rispettivamente in data 7/4/1992
¢ 14/12/1992. 7 N

Inoltre manca nella fattispecie il presupposto necessario per

avanzare una richiesta di pagamento nei confronti del





